
  

  

 
 
 
Anfrage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 25.09.2019 öffentlich 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 
Betreff: Anfrage der Freien Demokraten im Stadtrat von Halle zur Baumaßnahme 

Osendorf - Fritz-Kießling-Straße/Wilhelm-Grothe-Straße 
  
 
In Bezug auf auf die Fluthilfemaßnahme Nr 178 und die dazu bereits erfolgte Anfrage der 
CDU/FDP-Fraktion (VI/2018/04158), 
  
fragen die Stadtverwaltung erneut: 

1. Wann wurden die Ausführungsplanungen und die Ausschreibungsunterlagen 
fertiggestellt? 

2. In welcher Phase befindet sich die Baumaßnahme? 
3. Warum ist die Maßnahme weiterhin im Verzug? 
4. Warum werden die Bürger nebst Stadtrat nicht zum Verzug informiert?  

 
 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VII/2019/00326 
Datum:   05.09.2019 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:    
Plandatum:     
   



   

 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)        11.September 2019 
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 25.09.2019 
Anfrage der Freien Demokraten im Stadtrat von Halle zur Baumaßnahme  
Osendorf - Fritz-Kießling-Straße/Wilhelm-Grothe-Straße 
Vorlagen-Nummer: VII/2019/00326 
TOP: 10.35 
 
 
Antwort der Verwaltung 
 
1. Wann wurden die Ausführungsplanungen und die Ausschreibungsunterlagen  
    fertiggestellt? 
Die Ausführungsplanung wurde im August 2019 fertiggestellt. Die Ausschreibungsunterlage 
soll bis Ende September 2019 vorliegen. 
 
2. In welcher Phase befindet sich die Baumaßnahme? 
Derzeit wird die Ausschreibung der Bauleistungen vorbereitet. 
 
3. Warum ist die Maßnahme weiterhin im Verzug?  
Die Planungsphase hat längere Zeit im Anspruch genommen, als zum Zeitpunkt des 
Baubeschlusses vorhersehbar war. Das beauftragte Planungsbüro konnte die Unterlagen 
nicht wie zeitlich geplant erstellen. 
 
4. Warum werden die Bürger nebst Stadtrat nicht zum Verzug informiert? 
Die Bürgerinformation erfolgt regulär erst vor Baubeginn nach Vergabe der Bauleistung an 
ein Bauunternehmen, um den tatsächlichen Bauablauf vorzustellen. 
Bei der im Baubeschluss dargestellten Zeitschiene handelt es sich um eine Prognose, die 
auf dem jeweiligen Planungstand basiert. 
Der Stadtrat wird im Rahmen des Berichtswesens, der Haushaltsplanung und der weiteren 
notwendigen Beschlussvorlagen informiert. 
 
 
 
 
René Rebenstorf 
Beigeordneter 
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